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SANTRAUKA 

Įgyvendinant projektus, kuriems skirta Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama, 

teikta pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, taip pat projektus, 

kuriems skirta 2000–2006 metų Sanglaudos fondų lėšų, ir bendrai finansuojamus iš 2007–2013 m. 

ES fondų lėšų projektus, atsiranda neplanuotos finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţeto (toliau – neplanuotos) papildomos išlaidos, kurios negali būti finansuojamos iš paramos 

lėšų – apmokėtos pripaţintos netinkamomis finansuoti projekto išlaidos ir grąţintos į valstybės 

biudţetą grąţintinos lėšos, arba kurios viršija skirtas paramos lėšas – papildomos lėšos finansuoti 

projektų išlaidoms. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios 

nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti iš nuosavų lėšų
1
. Vienas pagrindinių 

biudţetinių įstaigų patirtų neplanuotų papildomų išlaidų apmokėjimo šaltinių yra įstaigai skirtos 

valstybės biudţeto lėšos, todėl audito tikslas buvo įvertinti ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų 

lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo metu atsirandančių neplanuotų papildomų išlaidų 

finansavimo reglamentavimą ir rezultatyvumą ir įvertinti Finansų ministerijos Specialiosios lėšų 

Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programos asignavimų poreikį.  

Audito metu nagrinėjome finansavimo šaltinius, iš kurių biudţetinės įstaigos apmoka 

neplanuotas netinkamas finansuoti išlaidas ir grąţina grąţintinas lėšas, patiriamas įgyvendinant ES 

lėšomis bendrai finansuojamus projektus. Nustatyta, kad biudţetinės įstaigos neplanuotas 

netinkamas finansuoti išlaidas apmoka ir grąţina į valstybės biudţetą grąţintinas lėšas iš vykdomų 

kitų, ne ES bendrai finansuojamiems projektams finansuoti skirtų programų, kuriose nėra numatyta 

asignavimų tokioms išlaidoms apmokėti. Dėl to šios programos gali būti vykdomos maţesnės 

apimties nei planuota, nepasiekiami programų tikslai. Dalis programų lėšų, iš kurių apmokamos 

netinkamos finansuoti išlaidos ir grąţinamos apskaičiuotos grąţinti lėšos, gali būti panaudotos 

nerezultatyviai.  

Audito metu nustatėme, kad biudţetinių įstaigų patirtos neplanuotos netinkamos finansuoti 

išlaidos ir grąţintos grąţintinos lėšos, apmokėtos (grąţintos) iš joms skirtų valstybės biudţeto 

programų asignavimų, skirtų ne ES bendrai finansuojamiems projektams finansuoti, 

neatskleidţiamos, todėl gali būti netinkamai planuojamas dalies programų asignavimų poreikis.  

Papildomo finansavimo skyrimo tvarkos aprašus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 

yra parengusios ne visos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-01-28 įsakymo Nr. 1K-033 (2005-02-04 įsakymo Nr. 1K-041 redakcija su pakeitimais 

ir papildymais) “Dėl Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD)priemonių ir projektų, finansuojamų 

įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo” 67 p. Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (su pakeitimais ir papildymais) “Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

įgyvendinimo” patvirtintos projekto finansavimo ir administravimo sutarties formos 2.1.4. p.  
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atsakingos uţ bendrai finansuojamus ES fondų lėšų ūkio sektorius, todėl, laiku neparengus šių 

aprašų ir atsiradus papildomų lėšų bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams poreikiui, 

gali būti laiku negautas projektams reikalingas papildomas finansavimas. Kai kurių ministerijų 

parengtų papildomo finansavimo skyrimo tvarkos aprašų nuostatos, kad papildomo finansavimo 

kriterijai gali būti nustatomi gavus prašymus (informaciją) dėl papildomo finansavimo skyrimo, 

sudaro prielaidas papildomas lėšas skirti neskaidriai. 

 Audito metu negalėjome įvertinti, kiek valstybės biudţetui kainuoja ES paramos 

panaudojimas, nes nėra apibendrintos informacijos apie ES lėšomis bendrai finansuojamų projektų 

įgyvendinimo metu patiriamas neplanuotas papildomas išlaidas, apmokamas iš valstybės biudţeto. 

 Nagrinėjant Finansų ministerijos Specialiąją lėšų Europos Sąjungos programoms 

įgyvendinti programą / Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų ir projektų 

įgyvendinimo uţtikrinimo programos trečiąjį uţdavinį
2
 nustatyta, kad kai kurios priemonės 

vykdomos ne visais 2006–2010 m. laikotarpio metais, kelerius metus iš eilės panaudojama maţiau 

kaip penktadalis planuotų asignavimų, todėl yra pagrindas abejoti, ar reikalinga esamos apimties 

programa. Taip pat nustatyta, kad neatliekama valstybės biudţeto lėšomis apmokėto netinkamo 

finansuoti ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis PVM įtraukimo į PVM atskaitą kontrolė, 

todėl valstybės biudţeto lėšomis apmokėta PVM suma gali būti įtraukta į PVM atskaitą ir 

negrąţinta į valstybės biudţetą.  

  Siekdami, kad asignavimų poreikis biudţeto programoms vykdyti būtų planuojamas 

efektyviau, Finansų ministerijai rekomendavome nustatyti biudţetinių įstaigų patiriamų netinkamų 

finansuoti išlaidų ir grąţinamų apskaičiuotų grąţinti lėšų, įgyvendinant bendrai iš ES fondų lėšų 

finansuojamus projektus, atskleidimo reikalavimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Uţtikrinti sklandų bendrai iš PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos 

fondo lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti 

finansuojamos iš ES paramos lėšų). 
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ĮŢANGA 

2004 m. geguţės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare atsirado galimybė pasinaudoti 

ES struktūrine parama. ES struktūrinė parama Lietuvai buvo teikiama pagal Lietuvos 2004–2006 

metų bendrojo programavimo dokumentą (toliau – BPD) ir Sanglaudos fondo strategiją 2004–2006 

metams, 2007–2013 m. – pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 

strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas.  

2004–2006 m. paramos sumą sudarė 8,9 mlrd. Lt, iš jų 5,94 mlrd. Lt ES fondų lėšų, įskaitant 

Sanglaudos fondo lėšas, gautas nuo 2000 metų su ISPA programos parama, ir 2,95 mlrd. Lt 

Lietuvos nacionalinių lėšų
3
. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai ir 

veiksmų programoms įgyvendinti Lietuvai skirta 23,4 mlrd. Lt ES lėšų ir 4,1 mlrd. Lt Lietuvos 

nacionalinių lėšų (iš jų 2,6 mlrd. Lt nacionalinių viešųjų lėšų)
4
.  

Ţiniasklaidoje pateikiama nuomonė, kad, siekiant „beatodairiškai „įsisavinti“ Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, svarbu nepamiršti tikrosios šios paramos kainos, atsiţvelgti į 

neigiamus aspektus ir sumaţinti jų poveikį“
5
. 

Įgyvendinant ES lėšomis bendrai finansuojamus projektus atsiranda neplanuotos papildomos 

išlaidos, kurios negali būti finansuojamos iš paramos lėšų – tai apmokėtos netinkamos finansuoti 

išlaidos, kurios neatitinka ES teisės aktuose ir juos detalizuojančiuose nacionaliniuose teisės 

aktuose nustatytų išlaidų tinkamumo reikalavimų, todėl negali būti apmokamos ES paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšomis, ir grąţintos į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą išmokėtos ir 

(arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus projekto lėšos, arba išlaidos, kurios viršija projektui 

skirtas paramos lėšas – papildomos lėšos finansuoti projektų išlaidoms, kurios atsirado dėl 

objektyvių prieţasčių ir kurių buvo neįmanoma numatyti.  Projekto vykdytojas, norėdamas padengti 

papildomų lėšų poreikį, kai nėra galimybių jį dengti iš nuosavų ar skolintų lėšų, gali siekti gauti 

papildomą finansavimą. Netinkamų finansuoti projektų išlaidų ir grąţintinų sumų apmokėjimą 

projekto vykdytojas turi uţtikrinti savo lėšomis. Siekiant efektyviai panaudoti valstybės biudţeto 

lėšas, svarbu, kad biudţetinių įstaigų vykdomų projektų tikslai būtų pasiekti su kuo maţesnėmis 

neplanuotomis papildomomis išlaidomis.  

Kad būtų uţtikrintas ES programų tinkamas įgyvendinimas, Finansų ministerija vykdo 

tęstinę Specialiąją lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programą (nuo 2010 m. – 

„Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo uţtikrinimo 

                                                 
3 Sanglaudos fondo lėšų įsisavinimas. [Ţiūrėta 2010-10-25] Prieiga per internetą http://www.esparama.lt. Galutinė Lietuvos 2004–2006 metų 

Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita, 2010-09-25. 2007–2013 m. veiksmų programų finansavimo planai. 
4 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos, Techninės paramos veiksmų programos finansavimo planai. 
5 Ruţelė E. „Europos Sąjungos parama – lazda su dviem galais“, 2009-12-13. [Ţiūrėta 2010-11-25] Prieiga per internetą 

http://www.marketnews.lt/komentarai/. 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/teises_aktu_priedai/ZIPVP_2010-03-05.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/teises_aktai/Veiksmu_programos/2VP_2009_11_05.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/teises_aktai/Veiksmu_programos/SSVP-2010-07-02.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/teises_aktai/Veiksmu_programos/SSVP-2010-07-02.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/teises_aktu_priedai/TP_VP_naujausia.pdf
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programa“). Šios programos asignavimų panaudojimas, skaičiuojant procentais, yra maţas, lyginant 

su kitomis Finansų ministerijos programomis, vykdomos ne visos programos priemonės, todėl kyla 

klausimas, ar reikalinga tokios apimties programa.  

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audito objektas – išlaidų finansavimas vykdant ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų 

projektus. 

Audito subjektas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Audito tikslas – įvertinti ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimo metu atsirandančių neplanuotų papildomų išlaidų finansavimo reglamentavimą ir 

rezultatyvumą bei Finansų ministerijos Specialiosios lėšų Europos Sąjungos programoms 

įgyvendinti programos asignavimų poreikį.  

Audito procedūros ir metodai  

Audito metu duomenys Finansų ministerijoje rinkti taikant dokumentų perţiūros, apklausos, 

pokalbio ir anketavimo metodus. Gauti duomenys vertinti taikant skaičiavimo, palyginamosios ir 

situacijos analizių metodus. 

Analizuodami ES lėšomis bendrai finansuojamų projektų finansavimą ir administravimą, 

pateikėme klausimynus Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, 

Švietimo ir mokslo, Ūkio, Vidaus reikalų, Finansų
6
, Ţemės ūkio ministerijoms, Valstybinei 

mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinei M. K. Čiurlionio 

menų mokyklai. Susitikimuose su Valstybės kontrolės 7-ojo ir 8-ojo audito departamentų, atsakingų 

uţ ES finansinės paramos auditus, darbuotojais aptarėme galimas su projektų finansavimu susijusias 

problemas, administruojant ir finansuojant projektus, įgyvendinant BPD, Sanglaudos fondo 

strategiją, 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų 

programas. Su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais aptarėme valstybės biudţeto lėšomis 

apmokėto netinkamo finansuoti iš ES paramos lėšų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 

įtraukimo į PVM atskaitą kontrolę. Atrinktose biudţetinėse įstaigose rinkome informaciją apie 

neplanuotų papildomų išlaidų apmokėjimo šaltinius. 

Nagrinėjome teisės aktus, reglamentuojančius 2004–2006 m., 2007–2013 m. ES struktūrinių 

fondų ir Sanglaudos fondo paramos administravimą ir finansavimą, įskaitant papildomų lėšų 

skyrimo ir struktūrinės paramos grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą 

administravimą, netinkamo finansuoti iš ES paramos lėšų PVM apmokėjimo tvarką. Susipaţinome 

                                                 
6  Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsakymus į klausimynus pateikė, gavusi valstybinio audito  ataskaitos projektą. 
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su galutine Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita
7
, 

2004–2009 metais atliktų ES sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų atrankinių patikrinimų 

ataskaitomis. Nagrinėjome grąţintinų ir grąţintų lėšų, netinkamų finansuoti išlaidų duomenis. 

Nagrinėjome Finansų ministerijos Specialiąją lėšų Europos Sąjungos programoms 

įgyvendinti programą, analizavome Finansų ministerijos veiklos ataskaitas. 

Audituojamas laikotarpis – 2004–2010 metai. Kai kuriems klausimams nagrinėti buvo 

pasirinktas trumpesnis laikotarpis. 

Atlikdami auditą laikėmės prielaidos, kad visi mums pateikti dokumentai yra išsamūs ir 

galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

Valstybinis auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais
8
. 

 

Šioje ataskaitoje vartojamos santrumpos ir sąvokos 

BĮ – biudţetinė įstaiga, kaip apibrėţta Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatyme; 

BPD – Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentas; 

ES – Europos Sąjunga; 

FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija; 

Įgyvendinančioji institucija – institucija, atsakinga uţ projektų administravimą ir įgyvendinimo 

prieţiūrą bei atliekanti teisės aktuose numatytas funkcijas
9
;  

PVM – pridėtinės vertės mokestis; 

SFMIS – Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir prieţiūros 

sistema; 

Tarpinė institucija (BPD programos laikotarpiu ir administruojant Sanglaudos fondo lėšas) ar 

ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga uţ bendrai finansuojamus 

ES fondų lėšų ūkio sektorius (2007–2013 m. programavimo laikotarpiu) – atliekanti teisės aktuose 

numatytas funkcijas
10

;   

VK – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė; 

VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

 

 

                                                 
7 Galutinė Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita, Finansų ministerija, 2010-09-20. 
8 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 (Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2004-

01-20 įsakymo Nr. V-12 redakcija) „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“. 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 2001-05-31 Nr. 649 „Dėl institucijų, atsakingų uţ Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo“ (2005-04-18 nutarimo Nr. 414 redakcija su pakeitimais ir papildymais); 2001-08-24 Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos 

sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (2008-07-16 nutarimo Nr. 759 redakcija); 2007-10-17 Nr. 1139 (su pakeitimais ir 

papildymais) „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“. 
10 Ten pat. 
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AUDITO REZULTATAI 
  

1. Neplanuotos papildomos išlaidos, atsirandančios 

įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos 

fondo lėšomis finansuojamus projektus 
 

 ES lėšomis bendrai finansuojamų projektų finansavimo šaltiniais gali būti projektui 

skiriamas finansavimas, pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (ar) partnerio (-ių) lėšos, kiti šaltiniai 

(Europos investicijų banko paskola ar kt.). Projektai finansuojami iš valstybės biudţeto asignavimų 

valdytojų programų, kuriose jiems numatytos ES fondų lėšos ir (ar) valstybės biudţeto lėšos, skirtos 

Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams, ar BPD, ar 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategijos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms 

finansuoti. 

Projekto įgyvendinimo metu gali atsirasti neplanuotų papildomų išlaidų: 

  netinkamų finansuoti iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išlaidų (toliau 

– netinkamos finansuoti išlaidos), kurios neatitinka ES teisės aktuose ir juos 

detalizuojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų išlaidų tinkamumo reikalavimų, 

todėl negali būti apmokamos ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis; 

  grąţintinų į valstybės biudţetą lėšų (išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės 

aktus projekto išlaidos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąţintos į Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţetą);  

  papildomų lėšų finansuoti projektų išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių prieţasčių ir 

kurių buvo neįmanoma numatyti (toliau – papildomos lėšos projektams). 

Netinkamas finansuoti projekto išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia 

paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti iš nuosavų lėšų. Biudţetinėms įstaigoms įgyvendinant 

projektus, vienas pagrindinių patirtų neplanuotų netinkamų finansuoti išlaidų ir grąţintinų lėšų 

apmokėjimo šaltinių yra įstaigai skirtos valstybės biudţeto lėšos. Kad patenkintų papildomų lėšų 

projektams poreikį, biudţetinė įstaiga gali siekti papildomo finansavimo teisės aktų nustatyta 

tvarka. Papildomos lėšos projektams skiriamos iš tų pačių ES ir bendrojo finansavimo lėšų 

programų, kurios skirtos BPD projektams ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektams 

finansuoti, neviršijant jose patvirtintų sumų, tačiau Sanglaudos fondo lėšomis remiamiems 

projektams papildomos lėšos buvo skirtos ir iš valstybės biudţeto (plačiau – 1.2 skyriuje). 
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1.1. Netinkamos finansuoti išlaidos ir grąţintinos lėšos 

Iš paramos lėšų gali būti finansuojamos tik tinkamos finansuoti pagal ES Tarybos ir Europos 

Komisijos bei nacionalinius teisės aktus projekto išlaidos (t. y. tinkamos deklaruoti Europos 

Komisijai). Tinkamomis finansuoti pripaţįstamos išlaidos, kurios yra būtinos, realios, 

dokumentuotos, atitinka tam tikro ES fondo finansavimo sritis, patirtos laikantis teisės aktų bei 

atitinkančios nustatytą finansuojamų išlaidų kategoriją. Administruojant skirtingų paramos 

laikotarpių ir ES paramos fondų lėšas, išlaidų tinkamumo finansuoti kategorijos reglamentuotos ES 

ir nacionaliniais teisės aktais
11

.  

Netinkamos finansuoti išlaidos gali būti nustatomos: vertinant paraišką ir sudarant projekto 

biudţetą bei pasirašant projekto finansavimo ir administravimo sutartį (sutarties sudarymo metu 

ţinomų projekto vykdymui būtinų veiklų netinkamų išlaidų finansavimo šaltinis numatomas iš 

anksto
12

), tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant projektų patikras vietoje, vykdant deklaruotų 

tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus atrankinių patikrinimų metu (administruojant BPD ir 

Sanglaudos fondo lėšas), Valstybės kontrolei, Europos Komisijos tarnyboms, Europos Audito 

Rūmams atliekant ES paramos auditus ar kitus kontrolės veiksmus.  

Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme deklaruojamoje sumoje nustačius netinkamas 

finansuoti išlaidas, šių išlaidų suma sumaţinama pripaţįstamų tinkamų finansuoti išlaidų suma. 

Ištaisius trūkumus (pateikus papildomus dokumentus ir pan.), išlaidos gali būti pripaţintos 

tinkamomis finansuoti, projekto vykdytojui pateikus kitą mokėjimo prašymą.  

Didţioji dalis netinkamų finansuoti išlaidų nustatoma tikrinant mokėjimo prašymus. BPD 

projektų vykdymo metu įgyvendinančiosios institucijos, tikrindamos mokėjimo prašymus, nustatė 

554,6 mln. Lt netinkamų finansuoti išlaidų. Tai sudaro 8,6 proc. nuo mokėjimo prašymuose 

pateikiamų prašomų pripaţinti tinkamomis išlaidų sumos. Įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų 

programas, nustatyta daugiau kaip 230 mln. Lt (vidutiniškai apie 2,7 proc. nuo visų mokėjimo 

prašymuose prašomų pripaţinti tinkamomis išlaidų sumos) netinkamų finansuoti išlaidų
13

. 

Duomenų apie mokėjimo prašymų tikrinimo metu nustatytas netinkamas finansuoti išlaidas, 

įgyvendinant 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus projektus, SFMIS nepateikta. 

                                                 
11 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: 2004-01-28 Nr. 1K-033 (2005-02-04 įsakymo Nr. 1K-041 redakcija su 

pakeitimais ir papildymais); 2004-09-29 Nr. 1K-321 (2005-04-08 įsakymo Nr. 1K-102 redakcija su pakeitimais ir papildymais) „Dėl 

Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė parama“ priemonių ir projektų, finansuojamų 

įgyvendinant šias priemones, finansavimo ir administravimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-31 nutarimas Nr. 1179 

„Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias 

veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“. Komisijos 2003-01-06 reglamentas 

(EB) Nr. 16/2003, nustatantis specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų 

priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo.   
12 Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams 

vertinimo, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr. 1K-066 (su pakeitimais ir papildymais). 
13 BPD laikotarpio duomenys, gauti iš FM 2010-11-30 (vadovaujantis SFMIS); 2007-2013 m. laikotarpio netinkamų finansuoti 

išlaidų ataskaita, SFMIS, 2010-11-15. 
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 Analizuodami biudţetinių įstaigų
14

 duomenis nustatėme, kad BPD vykdymo laikotarpiu 

mokėjimo prašymų tikrinimo metu nustatytų biudţetinių įstaigų netinkamų finansuoti išlaidų dalis 

sudarė apie 32 proc. (175 mln. Lt) visų nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų. Įgyvendinant 2007–

2013 m. veiksmų programas, biudţetinių įstaigų netinkamų finansuoti išlaidų dalis sudarė apie 60 

proc. (138 mln. Lt) visų nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, t. y. išaugo apie du kartus, lyginant 

su BPD laikotarpiu
15

.  

Neplanuotos netinkamos finansuoti projektų išlaidos gali būti patirtos sukuriant netikslingus 

ir (ar) ne pirmos būtinybės produktus ar paslaugas. Šiomis išlaidomis apmokėtos prekės ar 

paslaugos gali neduoti didţiausios laukiamos naudos visuomenei, arba nauda gali būti gauta 

didesnėmis nei planuota sąnaudomis. 

Pavyzdys 

Vykdant projektą „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (Nr. 2001/LT/16/P/PE/003), VK 

atliekant baigiamąją audito deklaraciją nustatyta 1,9 mln. Lt netinkamų finansuoti išlaidų, iš jų – 0,76  mln. Lt  

pripaţintos netinkamomis, nes vietoj planuoto 284 m
2
 ploto administracinio pastato pastatytas 454 m

2
 ploto 

pastatas. Naudą gavo galutinis paramos gavėjas – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.  

Vykdant projektą „Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje“, 

projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-040 (projekto vykdytojas Sveikatos apsaugos ministerija, projekto 

partneris VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė) buvo nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 

paţeidimas, įsigyjant kompiuterinį tomografą, ir 182 310 Lt sumaţinta tinkamų finansuoti išlaidų suma. Todėl 

tikrinant mokėjimo prašymą 182 310 Lt buvo pripaţinta netinkamomis finansuoti išlaidomis
16

. VšĮ Antakalnio 

ligoninė, įsigijusi kompiuterinį tomografą, įsiskolino tiekėjui. Šiam įsiskolinimui padengti sveikatos apsaugos 

ministro 2010-09-24 įsakymu Nr. V-817 Antakalnio ligoninei skirta 182 303,2 Lt investicinių valstybės 

biudţeto lėšų iš programos 03.321 „Sveikatos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“.  

Jei nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos jau yra iš valstybės biudţeto išmokėtos 

projekto vykdytojui, jos turi būti grąţintos į valstybės biudţetą. 

Į valstybės biudţetą grąţinamos ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, 

kurios išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus
17

.   

Lėšų grąţinimas gali būti: 

  nesusijęs su projekto vykdytojo padarytu paţeidimu (pavyzdţiui: projekto vykdytojui 

išmokėta lėšų suma didesnė uţ nurodytą mokėjimo prašyme ar paramos sutartyje);  

  susijęs su projektų vykdytojų padarytais paţeidimais įgyvendinant projektus (pavyzdţiui: 

paţeidţiamas Viešųjų pirkimų įstatymas, nesilaikoma projekto įgyvendinimo grafiko ar kitų 

įsipareigojimų, nepasiekiami projekto įgyvendinimo tikslai);  

                                                 
14 Biudţetinių įstaigų duomenys ataskaitoje yra apytiksliai, nes pagal SFMIS pateiktus duomenis ne visada galima nustatyti juridinio 

asmens statusą. 
15 BPD laikotarpio duomenys, gauti iš FM 2010-11-30 (vadovaujantis SFMIS); 2007-2013 m. laikotarpio netinkamų finansuoti 

išlaidų ataskaita, SFMIS, 2010-11-15. 
16 2007-2013 m. laikotarpio netinkamų finansuoti išlaidų ataskaita, SFMIS.  
17 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-06-04 įsakymu Nr. 184 patvirtintos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos grąţintinų ir grąţintų lėšų administravimo ir grąţintinų ir grąţintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 patvirtintos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos paţeidţiant teisės aktus, 

grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą taisyklės (2010-03-17 nutarimo Nr. 293 redakcija). 

http://www.esparama.lt/lt/sanglaudos_fondas/sanglaudos_fondo_projektai/aplinkos_apsaugos_projektai/?id=52
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  susijęs su projektų vykdytojų padarytais paţeidimais jau įgyvendinus projektus 

(pavyzdţiui: nepraėjus penkeriems metams po projekto įgyvendinimo pabaigos perleidţia 

įsigytą turtą arba neuţtikrina veiklos tęstinumo).  

 Apibendrinta informacija apie skirtas, grąţintinas ir grąţintas į valstybės biudţetą lėšas 

pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė.  Skirtos, grąžintinos ir grąžintos lėšos, 2010-08-31 

Rodiklis 

ES fondas/programa 

BPD 2000–2006 

m. 

Sanglaudos 

fondas 

2007–2013 m. 

veiksmų 

programos 

Skirta lėšų projektams finansuoti, mln. Lt 4 167,2 4 728 5 152,4* 

Grąţintinos 

lėšos 

Iš viso: mln. Lt 45,78 7,08 21,12 

dalis nuo skirtų, proc. 1,1 0,15 0,4 

Iš jų BĮ**,  mln. Lt 16,3 0,0024 n. d. *** 

dalis nuo grąţintinų lėšų, proc. 35,6 0,03 n. d.*** 

Susigrąţinta 

į valstybės 

biudţetą 

Iš viso: mln. Lt 19,01 5,36 20,09 

dalis nuo grąţintinų lėšų, proc. 41,5 75,7 95,1 

Iš jų BĮ**, dalis nuo grąţintinų lėšų BĮ, proc. 100 100 n. d.*** 

Skolos likutis, mln. Lt 26,77 1,29 1,03 

* skirta iki 2010-10-20 

** Biudţetinių įstaigų duomenys yra apytiksliai, nes pagal FM Nacionalinio fondo departamento pateiktus duomenis ne 

visada galima nustatyti juridinio asmens statusą. 

***Grąţintinų ir grąţintų lėšų registracijos ţurnaluose nenurodyti veiksmų programų (2007–2013 m.) skolininkų 

pavadinimai. 

Šaltinis – VK pagal Finansų ministerijos duomenis.  
 

Įgyvendinant ES lėšomis bendrai finansuojamus projektus, grąţintinų lėšų dalis 2010 m. rugpjūčio 

31 d. sudarė neţymią dalį (0,15–1,1 proc.) nuo šiems projektams skirtų finansuoti lėšų. Palyginus 

susigrąţintų lėšų dalį, apskaičiuotą nuo grąţintinų lėšų sumos, matyti, kad maţiausia susigrąţintų 

lėšų dalis (41,5 proc.) buvo įgyvendinant projektus, finansuotus pagal BPD (2000–2006 m. 

Sanglaudos fondo – 75,7 proc., 2007–2013 m. veiksmų programų – 95,1 proc.). Audito metu 

nustatyta, kad visi į valstybės biudţetą grąţintinų lėšų negrąţinę projektų vykdytojai yra privatūs 

asmenys, biudţetinės įstaigos grąţintinas lėšas grąţino. 

Didţiausią skolą (26,77 mln. Lt) sudaro BPD projektų negrąţintos į valstybės biudţetą 

lėšos. Iš jų beveik 70 proc. grąţintinų lėšų susigrąţinimas sustabdytas dėl teisminių ginčų, daugiau 

kaip 30 proc. skolos išieškojimo perduota akcinei bendrovei Turto bankui. Skolų išieškojimą 

apsunkina tai, kad daliai (25 proc.) skolininkų iškeltos bankroto bylos, o realizuoto turto gali 

nepakakti patenkinti visų kreditinių reikalavimų.  

Analizuojant 2010 m. rugpjūčio 31 d. duomenis apie 2007–2013 m. veiksmų programų 

lėšomis finansuotų projektų skolos likutį, pastebėta, kad, 2010 m. lapkričio 19 d. SFMIS 

duomenimis, 65,5 proc. skolos (0,68 mln. Lt) buvo grąţinta į valstybės biudţetą. Tačiau dauguma 

projektų dar yra įgyvendinami, todėl tikėtina, kad bus naujų skolų. 
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Biudţetinėms įstaigoms BPD vykdymo laikotarpiu apskaičiuota grąţinti 35,6 proc. lėšų nuo 

visų grąţintinų lėšų sumos, t. y. apie 16,3 mln. Lt (ţr. 1 lentelę). 

Ministerijoms pateikę klausimus, susijusius su neplanuotų netinkamų finansuoti išlaidų 

apmokėjimo ir grąţintinų lėšų grąţinimo šaltiniais, nustatėme, kad ministerijos šias išlaidas apmoka 

(grąţina) iš joms skirtų valstybės biudţeto programų asignavimų, skirtų ne ES lėšomis bendrai 

finansuojamiems projektams finansuoti.  

Pavyzdys 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdomų projektų neplanuotas netinkamas finansuoti išlaidas       

2009–2010 m. apmokėjo iš ministerijos vykdomų programų „Socialinės apsaugos ir darbo politikos 

įgyvendinimo administravimas“ ir „Ţmogiškųjų išteklių plėtra“.   

Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama projektus, neplanuotas netinkamas išlaidas 2009–2010 m. 

apmokėjo iš ministerijos vykdomų programų „Švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumas“(priemonė – 

vykdyti reguliarias Švietimo ir mokslo ministerijos funkcijas) ir „Švietimo ir mokslo 

administravimas“(priemonė – operatyviai informuoti švietimo bendruomenę apie priimtus sprendimus). Dalis 

netinkamų finansuoti išlaidų, vykdant projektą „Efektyvus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijai priskirtų administravimo sistemos funkcijų uţtikrinimas ir vykdymas įgyvendinant 2007–2013 m. 

ES paramos panaudojimo strategiją“, buvo apmokėtos iš projekto „Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos programavimo laikotarpiu“ lėšų, kadangi šios išlaidos buvo susijusios su ES struktūrinės paramos 

viešinimu. 

Ūkio ministerija grąţintinas lėšas 2009 m. grąţino iš ministerijos vykdomos programos „Ūkio plėtros politikos 

įgyvendinimas“ asignavimų. 

Ţemės ūkio ministerija grąţintinas lėšas 2009 m. grąţino iš ministerijos vykdomų programų „Kaimo 

rėmimas“, „Ţemės ūkio ir ţuvininkystės politikos formavimas“ asignavimų. 

 

Apmokėdamos netinkamas finansuoti išlaidas ministerijos vadovaujasi teisės aktų 

nuostatomis, kad netinkamas finansuoti projekto išlaidas projekto vykdytojas privalo finansuoti iš 

nuosavų lėšų
18

.  

 

Biudţetinėms įstaigoms apmokant neplanuotas netinkamas finansuoti projekto išlaidas ir 

grąţinant grąţintinas lėšas iš vykdomų programų, kuriose nenumatyti valstybės biudţeto 

asignavimai šioms išlaidoms apmokėti, sudaromos prielaidos dalį programos lėšų 

panaudoti nerezultatyviai – ne planuotoms priemonėms įgyvendinti, todėl planuotos 

priemonės gali būti įgyvendinamos maţesnės apimties.   

  

 

 

 

                                                 
18 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: 2004-01-28 Nr. 1K-033 (2005-02-04 įsakymo Nr. 1K-041 redakcija su 

pakeitimais ir papildymais) 67 p.; 2008-02-20 Nr. 1K-066 (su pakeitimais ir papildymais), Projekto finansavimo ir administravimo 

sutarties II d 2.1.4. p. 
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1.2. Informacijos apie papildomas valstybės biudţeto išlaidas ES 

lėšomis bendrai finansuojamiems projektams valdymas 

Ministerijos renka ir analizuoja informaciją, kiek patirta netinkamų finansuoti išlaidų ir 

grąţinta į valstybės biudţetą grąţintinų lėšų, ministerijoms įgyvendinant ES lėšomis bendrai 

finansuojamus projektus
19

. Tačiau projektų vykdytojai duomenis apie apmokėtas netinkamų 

finansuoti išlaidų ir grąţintų į valstybės biudţetą grąţintinų lėšų sumas kaupia darbinėse lentelėse, 

patvirtintos tvarkos nėra. Apmokėta neplanuota netinkamų išlaidų suma ir grąţinta į valstybės 

biudţetą lėšų suma neįskaitoma į konkretaus projekto kainą, taigi projektų vykdytojai (biudţetinės 

įstaigos) nekaupia informacijos, kiek papildomai neplanuotų valstybės biudţeto lėšų pareikalavo jų 

vykdomų projektų  įgyvendinimas
20

.  

Ministerijų, kaip projektų vykdytojų, turima informacija apie netinkamų finansuoti išlaidų ir 

grąţintų lėšų sumas ir apmokėjimo šaltinius neapibendrinama, nevertinamas tokių išlaidų 

reikšmingumas ir poveikis programų, iš kurių jos buvo apmokėtos, vykdymo rezultatams. 

Paţymėtina, kad asignavimų valdytojai pagal BPD, 2000–2006 m. Sanglaudos fondo projektus ir 

kiekvieną veiksmų programą rengia grąţintinų ir grąţintų lėšų patvirtintos formos ataskaitas ir 

teikia Finansų ministerijai teisės aktais nustatyta tvarka
21

. Grąţintinų ir grąţintų lėšų ataskaitoje 

grąţintų lėšų grąţinimo šaltinis nenurodomas. 

Ministerijos informavo, kad jos, kaip asignavimų valdytojai, nerenka duomenų apie joms 

pavaldţių biudţetinių įstaigų – projektų vykdytojų apmokėtas netinkamas finansuoti išlaidas ir 

grąţintas į valstybės biudţetą lėšas, vykdant ES lėšomis finansuojamus projektus, ir jų apmokėjimo 

šaltinius. Manome, kad taip asignavimų valdytojas praranda galimybę įvertinti pavaldţiai 

biudţetinei įstaigai skirtų asignavimų panaudojimo rezultatyvumą. 

Auditorių nuomone, planuojant valstybės biudţeto programų asignavimų poreikį, būtų 

tikslinga disponuoti informacija apie biudţetinių įstaigų bendrai finansuojamų ES fondų lėšomis 

projektų įgyvendinimo metu patirtas neplanuotas išlaidas ir jų apmokėjimo šaltinius.  

Neturint tikslių duomenų, kiek neplanuotų valstybės biudţeto lėšų papildomai reikia ES ir 

bendro finansavimo lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti ir kokį poveikį 

neplanuotos papildomos išlaidos turi institucijų įgyvendinamų programų vykdymui, gali 

būti netinkamai planuojamas dalies programų asignavimų poreikis. 

 
                                                 
19  Ministerijų atsakymai į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės klausimyno klausimus. 
20  Ten pat. 
21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-30 nutarimas Nr. 590 „Dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos 

paţeidţiant teisės aktus, grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą taisyklių patvirtinimo“. 
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1.3. Papildomos lėšos projektams 

Siekiant efektyviai panaudoti valstybės biudţeto lėšas, įgyvendinant ES lėšomis bendrai 

finansuojamus projektus, svarbu, esant poreikiui, maksimaliai išnaudoti teisės aktuose numatytas 

projektų papildomų lėšų poreikio tenkinimo paramos lėšomis galimybes. 

Finansuoti projektų išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių prieţasčių įgyvendinant 

projektą ir kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo ir paramos 

projektui skyrimo metu, gali būti skiriamos papildomos lėšos: dėl projekto vertės padidėjimo, 

įvykdţius viešųjų pirkimų procedūras, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl 

projekto įgyvendinimo metu atsiradusių papildomų darbų ir kt.
22

 Projekto vykdytojas, norintis gauti 

papildomų lėšų, turi pagrįsti, kad neturi galimybių papildomas išlaidas dengti iš nuosavų ar skolintų 

lėšų.  

BPD ir 2000–2006 m. Sanglaudos fondo strategijos  įgyvendinimo laikotarpiu papildomų 

lėšų skyrimą reglamentuojančiose Papildomų lėšų skyrimo taisyklėse
23

 nustatyta, kad papildomos 

lėšos gali būti skiriamos valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir 

įmonių, mokslo ir studijų institucijų įgyvendinamiems projektams iš tarpinei institucijai 

atitinkamais metais valstybės biudţete numatytų asignavimų arba nustatyta tvarka Vyriausybei 

perskirsčius valstybės biudţete numatytus asignavimus.  

BPD įgyvendinimo laikotarpiu papildomų lėšų poreikis projektams atsirado dėl padidėjusios 

energetinių, materialinių ir ţmogiškųjų išteklių kainos. Projektų įgyvendinimui 2007 m. trūko 83,2 

mln. Lt
24

, 2008 m. – 171,2 mln. Lt
25

. Tenkindama papildomų lėšų poreikį 2007 metais, Vyriausybė 

skyrė lėšas
26

 tarpinių institucijų Specialiosioms programoms,  skirtoms BPD 

priemonių  įgyvendinimui finansuoti, iš Finansų ministerijos Specialiosios lėšų Europos Sąjungos 

programoms įgyvendinti programos (detaliau apie programą – 3 skyriuje). Papildomai reikalingą 

lėšų sumą 2008 metams tarpinės institucijos turėjo numatyti kaip savo asignavimų poreikį 2008 m. 

valstybės biudţete.  

Neišnaudojus BPD priemonei įgyvendinti skirtos paramos lėšų, tarpinė institucija, 

suderinusi su vadovaujančiąja institucija, galėjo nustatyti papildomos paramos pagal BPD priemonę 

įgyvendinamiems projektams skyrimo tvarką
27

, numatomą papildomos paramos skyrimo tvarkos 

                                                 
22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-12-29 nutarimas Nr. 1372 ,,Dėl papildomų lėšų skyrimo projektams, remiamiems iš 

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, taisyklių patvirtinimo“. 
23 Ten pat. 
24 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei „Dėl informacijos pateikimo“,  

2008-02-20 Nr. (4.54-06)-6K-0802007. 
25 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004–2008 

metais“, 2009-05-12 Nr. VA-P-60-5-8. 
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-07-11 nutarimas Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-29 nutarimo 

Nr. 91 „Dėl 2007 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“. 
27 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-01-28 įsakymas 1K-033 (2005-02-04 įsakymo Nr. 1K-041 redakcija su pakeitimais ir 

papildymais). 
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apraše, kuriame, laikantis skaidrumo, nešališkumo, viešumo ir vienodų sąlygų taikymo principų, 

nurodomos papildomos paramos skyrimo sąlygos ir procedūros.  

2007 m. Vyriausybės nutarimu
28

 skirtos papildomos lėšos buvo panaudotos vėliau nei buvo 

skirtos
29

, nes ne visos tarpinės institucijos buvo parengusios papildomos paramos skyrimo tvarkos 

aprašus 2007 m., dalis šių tvarkos aprašų buvo parengta 2008 m. 

 2007 m. gruodţio 31 d. duomenimis, 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis 

finansuojamiems projektams papildomų lėšų poreikis buvo 1132,2 mln. Lt
30

. Projektų vertės 

augimą lėmė projektų įgyvendinimo specifika ir infliacija. Trūkstamų lėšų poreikis patenkintas, 

skiriant lėšas iš valstybės biudţeto, iš savivaldybių biudţetų, atsisakant dalies projektų komponentų. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu papildomo finansavimo skyrimo atvejai (atvejai 

yra tokie patys kaip BPD įgyvendinimo laikotarpiu) ir šaltiniai numatyti Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklėse
31

, kuriose nustatyta, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija (pagal 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje joms numatytą atsakomybę, 

funkcijas ir teises
32

), suderinusios su vadovaujančiąja institucija, laikantis skaidrumo, nešališkumo, 

viešumo ir vienodų sąlygų taikymo principų, gali nustatyti papildomo įgyvendinamų projektų 

finansavimo tvarką. Papildomas finansavimas gali būti skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudţeto programų, kuriose ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai numatytos ES fondų lėšos 

ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšos, skirtos veiksmų programų prioritetų 

įgyvendinimo priemonėms finansuoti. Šiuo metu
33

 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 

papildomo finansavimo skyrimo tvarkos aprašus yra patvirtinusios trys ministerijos: Ūkio 

ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ūkio 

ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose Papildomo finansavimo aprašuose 

numatyta, kad kriterijai projektui skirti papildomą finansavimą nustatomi tik gavus prašymus 

(informaciją) dėl papildomų lėšų skyrimo.  

Pavyzdys 

Švietimo ministerijos papildomo finansavimo skyrimo tvarkos aprašo
34

 7 p. nurodyta, kad, gavusi prašymą 

skirti papildomų lėšų, ministerija nustato papildomo finansavimo skyrimo sąlygas (ar įvykdyti visi projekto 

viešieji pirkimai arba yra paskelbtas aiškus pirkimo laimėtojas arba pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų ir 

                                                 
28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-07-11 nutarimas Nr. 710. 
29 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004–2007 

metais“, 2008-04-16 Nr. VA-P-60-7P-7. 
30 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004–2008 

metais“, 2009-05-12 Nr. VA-P-60-5-8. 
31 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 

(su pakeitimais ir papildymais).  
32 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimas Nr. 1139.  
33 2010-12-31. 
34 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009-08-27 įsakymas Nr. ISAK-1768 ,,Dėl papildomo finansavimo skyrimo 

įgyvendinamiems projektams, kurie bendrai finansuojami ir Europos Sąjungos fondų lėšų ir dėl kurių yra pasirašytos projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo“.        
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(arba) prekių tiekėju; įsisavinta ne maţiau kaip 50 proc. vykdomam projektui skirto finansavimo ir kt.).  

Ūkio ministerijos papildomo finansavimo skyrimo tvarkos  aprašo
35

 5 p. nurodyta, kad, gavusi informaciją apie 

papildomo finansavimo poreikį konkretiems projektams, parengia prašymo skirti papildomą finansavimą 

įgyvendinamam projektui vertinimo kriterijus atitinkamai priemonei kaip Aprašo priedą, suderina juos su 

vadovaujančiąja institucija ir viešai paskelbia. 

 

Pastebėta, kad ministerijų papildomo finansavimo tvarkos aprašuose numatyta teisė papildomo 

finansavimo skyrimo kriterijus (sąlygas) nustatyti tik gavus prašymus dėl papildomo finansavimo 

projektui skyrimo.  

Atsakingoms institucijoms laiku neparengus papildomo finansavimo skyrimo tvarkos 

aprašų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir atsiradus papildomų lėšų projektams 

poreikiui, gali kilti rizika, kad bus negautas bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų 

projektams reikalingas papildomas finansavimas.  

Kai kurių ministerijų parengtų papildomo finansavimo skyrimo tvarkos aprašų nuostatos, 

kad papildomo finansavimo kriterijai gali būti nustatomi gavus prašymus (informaciją) dėl 

papildomo finansavimo skyrimo, sudaro prielaidas papildomas lėšas skirti neskaidriai. 

2. Specialioji lėšų ES programoms įgyvendinti programa  

Vienas iš šaltinių finansuoti ES lėšomis bendrai finansuojamų projektų būtinas išlaidas, 

įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų – Finansų ministerijos 

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (toliau – Specialioji 

programa), vykdyta 2006–2009 m., kuri nuo 2010 m. kartu su keliomis kitomis šios ministerijos 

vykdytomis programomis sujungta į vieną programą „Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos 

programų ir projektų įgyvendinimo uţtikrinimas“ (toliau – Programa). Specialiosios programos ir 

Programos tikslai, uţdaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai pateikti 1 priede. Paţymėtina, kad 

Specialioji programa įtraukta į Programą kaip atskiras uţdavinys su buvusiomis priemonėmis, 

produkto ir rezultato vertinimo kriterijais.  

Audito metu nagrinėjome Specialiosios programos priemones:  

   lėšų skyrimas projektų papildomoms išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių prieţasčių 

projektų įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos rengimo, 

vertinimo ir paramos projektui skyrimo metu, apmokėti (toliau – lėšos papildomoms 

projektų išlaidoms apmokėti); 

                                                 
35 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-10-12 įsakymas Nr. 4-768 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems 

projektams, kurie bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir 

administravimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

http://pantera.vkontrole.lt:81/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141684&Zd=papildom%2Beurop&BF=4#26z
http://pantera.vkontrole.lt:81/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141684&Zd=papildom%2Beurop&BF=4#27z
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  nenumatytų įmokų, susijusių su FM administruojamais bendrai iš ES paramos lėšų 

finansuojamais projektais, mokėjimas į ES biudţetą (toliau – nenumatytos įmokos į ES 

biudţetą); 

  lėšų skyrimas projektų, netinkamų finansuoti iš ES paramos lėšų, pirkimo ir (arba) 

importo PVM išlaidoms sumokėti (toliau – lėšų skyrimas PVM sumokėti); 

  lėšų skyrimas projektų išlaidoms finansuoti, kai ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, 

pagal kompetenciją atsakinga uţ bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, 

viršija valstybės biudţete jai numatytus asignavimus projektams įgyvendinti (toliau – lėšų 

skyrimas viršijančioms projektų išlaidoms finansuoti). 

Specialiosios programos tikslo pasiekimo (rezultato) ir uţdavinių (produkto) vertinimo 

kriterijų (1 priedas) pasiekimas 2006–2009 m., vadovaujantis FM veiklos ataskaitų duomenimis, yra 

100 proc. Tačiau Specialiosios programos asignavimų panaudojimas (t. y. asignavimų 

perskirstymas asignavimų valdytojams ir FM panaudotos lėšos), skaičiuojant procentais ir lyginant 

su visų FM vykdomų programų lėšų panaudojimu, yra maţas (2 lentelė). 

 

2 lentelė.  Specialiosios programos asignavimų panaudojimas 2006–2009 m. 

 Rodiklis 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus, tūkst. Lt 135 878,0 268 418,0 246 861,9 563 506,8 

Kitiems asignavimų valdytojams paskirstytos lėšos, tūkst. Lt 35 328,0* 116 322,6 29 411,0 107 268,4 

Panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos), tūkst. Lt   2 618,0 1 327,6 3 182,7 

Specialiosios programos asignavimų panaudojimas, proc. 26,0 44,3 12,5 19,6 

Visų FM programų asignavimų panaudojimas, proc. 88,7 92,7 87,7 87,5 

*Kitiems asignavimų valdytojams paskirstytos lėšos ir kasinės išlaidos, tūkst. Lt 

Šaltinis – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006–2009 m. veiklos ataskaitos. 

  

 Analizuodami Specialiosios programos asignavimų panaudojimą pagal priemones (3 lentelė) 

nustatėme, kad kelerius metus iš eilės nebuvo vykdomos šios priemonės: nebuvo finansuojamos 

viršijančios skirtus asignavimus projektų išlaidos 2006–2008 m.; nebuvo skirta lėšų projektų 

papildomoms išlaidoms apmokėti 2009–2010 m., nes, kaip nurodo FM, BPD projektai jau 

įgyvendinti, o papildomų lėšų poreikio 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektams dar 

nebuvo
36

. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011-03-28 raštas Nr.((4.99.2-05)-5K-1027200; 5K-1101910; 5K-1027196; 5K-

1107296)-6K-1103339. 
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3 lentelė.  Specialiosios programos ir Programos trečiojo uždavinio asignavimų panaudojimas pagal priemones 

2006–2010** m., tūkst. Lt 

 Priemonės 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.* 2010 m.** 

Lėšų skyrimas projektų papildomoms išlaidoms 

apmokėti 

20 442,8 182,0 10 156,9 0,0  0,0 

Nenumatytų įmokų mokėjimas į ES biudţetą 0,0 0,0 1 327,6 434,0 2 416,1 

Lėšų skyrimas PVM sumokėti 16 185,6 22 216,2 16 888,2 5 711,4 10 410,1 

Lėšų skyrimas viršijančioms projektų išlaidoms 

finansuoti  

0,0 0,0 0,0 11 557,0  181,0 

Iš viso 36 628,4 22 398,2 28 372,7 107 702,4 13 007,2 

*Kaimo plėtros fondo bendrojo finansavimo uţtikrinimui 2009 m. iš Specialiosios programos buvo skirta 90 000 

tūkst. Lt, tačiau tai nepriskiriama jokiai priemonei, nes šios lėšos buvo perskirstytos iš vienos programos į kitą, 

vadovaujantis tų metų finansinių rodiklių įstatymu.  

**2010 m. duomenys – negalutiniai. 

Šaltinis – FM Europos Sąjungos sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos koordinavimo departamento duomenys. 

Finansų ministro 2010-12-09 įsakymas Nr. 1K-371 „Dėl Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų ir 

projektų įgyvendinimo uţtikrinimo programos lėšų skyrimo Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis 

netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti”. 

 

Specialiosios programos koordinatoriaus (FM Europos Sąjungos sanglaudos politikos ir 

struktūrinės paramos koordinavimo departamento) Valstybės kontrolei pateikti Specialiosios 

programos asignavimų panaudojimo pagal priemones (3 lentelė) ir FM metinės veiklos ataskaitos 

duomenys (2 lentelė) nesutampa.  

Pastebėta, kad nėra kaupiama ir apibendrinama informacija apie Specialiosios programos 

asignavimų panaudojimą pagal priemones (kokiems asignavimų valdytojams, kokiems projektams 

skirti asignavimai, kiek iš jų ir kokiems projektams panaudota). VK audito ataskaitoje „Dėl 2009 m. 

valstybės biudţeto vykdymo apyskaitos ir valstybės biudţeto vykdymo vertinimo rezultatų“ 

pastebėta, kad, siekiant biudţeto vykdymo skaidrumo, informacija apie šios programos asignavimų 

paskirstymą ir panaudojimą turi būti pateikiama
37

. 

Nustatyta, kad nėra nacionalinių teisės aktų, detalizuojančių nenumatytų įmokų, susijusių su 

FM administruojamais ES lėšomis bendrai finansuojamais projektais, mokėjimo į ES biudţetą 

tvarką. Taip pat nustatyta, kad nėra teisės aktų, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 

reglamentuojančių lėšų skyrimą projektų papildomoms išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių 

prieţasčių projektų įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti projekto paraiškos 

rengimo, vertinimo ir paramos projektui skyrimo metu, apmokėti
38

. 

                                                 
37 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Dėl Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudţeto 

vykdymo apyskaitos ir valstybės biudţeto vykdymo vertinimo rezultatų“, 2010-09-30. 
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-12-29 nutarimo Nr. 1372 nuostatos taikomos bendrai su ES struktūrinių fondų lėšomis, 

gaunamomis pagal BPD, ir su 2000-2006 m. Sanglaudos fondo arba ISPA parama įgyvendinamų projektų finansavimui.              

2007-2013 m. paramos laikotarpio projektų administravimą ir finansavimą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2007-12-09 nutarimo Nr.1443 107 p. numato papildomų lėšų projektams skyrimą iš ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos 

biudţeto programų, kuriose jai numatytos ES fondų ir (ar) valstybės biudţeto lėšos, skirtos veiksmų programų prioritetų 

įgyvendinimo priemonėms finansuoti. 

http://pantera.vkontrole.lt:81/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=143596&Zd=D%CBL%2B%C1GALIOJIM%D8%2BSUTEIKIMO%2B%C1GYVENDINANT%2BLIETUVOS%2BRESPUBLIKOS%2Bvalstyb%EBs%2Bbiud%FEeto&BF=4#4z
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Kai kurios Specialiosios programos / Programos trečiojo uţdavinio
39

 priemonės buvo 

nevykdomos, kelerius metus iš eilės panaudojama maţiau kaip penktadalis planuotų 

asignavimų, todėl yra pagrindas abejoti, ar tinkamai planuojamas priemonių ir 

asignavimų poreikis.  

 Lėšų skyrimas projektų netinkamo finansuoti iš ES paramos lėšų pirkimo ir (arba) importo 

PVM išlaidoms sumokėti sudaro didţiausią visų Specialiosios programos priemonių dalį: 2006 m. – 

44 proc., 2007 m. – 99 proc., 2008 m. – 59 proc., 2010 m. (negalutiniais duomenimis) – 80 proc. 

 Pirkimo ir (ar) importo PVM, kurį projekto vykdytojas ir partneris gali įtraukti į PVM 

atskaitą, yra laikomas netinkamomis finansuoti iš ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 

išlaidomis
40

. 

  Įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programas, valstybės biudţeto lėšomis gali būti 

apmokamas netinkamas finansuoti PVM, jei jis pripaţįstamas netinkamu finansuoti dėl to, kad 

negalima nustatyti, kurios projekto PVM dalies nėra galimybės įtraukti į atskaitą PVM įstatymo
41

 

VII skyriuje nustatyta tvarka ir projektus įgyvendina valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, 

savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos
42

. 

  Netinkamam finansuoti PVM apmokėti skirtus asignavimus Finansų ministerija skiria 

atitinkamai asignavimų valdytojo programai. Priėmus sprendimą dėl projekto vykdytojo sumokėto 

netinkamo finansuoti PVM finansavimo, atitinkama nuostata įtraukiama į projekto finansavimo ir 

administravimo sutartį arba pasirašoma atskira netinkamam finansuoti PVM apmokėjimo iš 

asignavimų valdytojo programos sutartis, kurioje projekto vykdytojas įsipareigoja PVM įstatymo 

nustatyta tvarka nebandyti susigrąţinti valstybės biudţeto lėšomis apmokėto netinkamo finansuoti 

PVM. Projekto vykdytojui į PVM atskaitą įtraukus iš valstybės biudţeto apmokėtą netinkamą 

finansuoti PVM, jis privalo tokią pačią sumą grąţinti į valstybės biudţetą
43

.  

 Audito metu pastebėta, kad netinkamo finansuoti PVM apmokėjimo iš valstybės biudţeto 

tvarką reglamentuojančiame netinkamo finansuoti PVM apmokėjimo tvarkos apraše
44

 (Aprašas) 

valstybės biudţeto lėšomis apmokėto netinkamo finansuoti PVM įtraukimo į PVM atskaitą kontrolė 

nenumatyta.  

                                                 
39 Uţtikrinti sklandų bendrai iš PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos 

fondo lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti 

finansuojamos iš ES paramos lėšų). 
40 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-01-28 įsakymo Nr. 1K-033 (2005-02-04 įsakymo Nr. 1K-041 redakcija su pakeitimais 

ir papildymais) 154 p. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-31 nutarimo Nr. 1179 19.3 p. 
41 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, 2002-03-05 Nr. IX-751(su pakeitimais ir papildymais). 
42 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-06-22 įsakymas Nr. 1K-203 „Dėl projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos 

fondų lėšų, netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
43 Ten pat. 
44 Ten pat. 
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 Mokesčių administratorius – VMI
45

 – informavo, kad neatlieka specialių kontrolės veiksmų, 

kad įsitikintų, ar bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų vykdytojų teikiamose PVM 

deklaracijose nėra įtrauktas į atskaitą PVM, kuris buvo apmokėtas valstybės biudţeto lėšomis. 

Vadovaujantis PVM įstatymu, projekto vykdytojas valstybės biudţeto lėšomis apmokėtą PVM gali 

įtraukti į PVM atskaitą. Tuo tarpu Aprašas numato sumos, lygios į PVM atskaitą įtraukto netinkamo 

finansuoti PVM sumai, grąţinimą į valstybės biudţetą. Todėl VMI, kaip mokesčių administratorius, 

neturi pagrindo projekto vykdytojui taikyti sankcijas dėl PVM įstatymo paţeidimo, nustačiusi, kad 

projekto vykdytojas įtraukė į atskaitą valstybės biudţeto lėšomis apmokėtą PVM.  

Nenumačius konkrečių valstybės biudţeto lėšomis apmokėto PVM įtraukimo į PVM 

atskaitą kontrolės priemonių, atsiranda PVM dvigubo finansavimo rizika. 

 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Išvados 

1. Nėra apibendrintos informacijos apie bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

įgyvendinimo metu patiriamas neplanuotas papildomas išlaidas, apmokamas iš valstybės biudţeto, 

todėl nėra galimybės įvertinti, kiek valstybės biudţetui kainuoja ES paramos panaudojimas. (1.2. 

dalis) 

2. Biudţetinės įstaigos, įgyvendindamos ES lėšomis bendrai finansuojamus projektus, 

neplanuotas netinkamas finansuoti išlaidas apmoka ir grąţina į valstybės biudţetą grąţintinas lėšas 

iš vykdomų kitų, ne ES bendrai finansuojamiems projektams finansuoti skirtų programų, kuriose 

nėra numatyta asignavimų tokioms išlaidoms apmokėti. Todėl šios programos gali būti vykdomos 

maţesnės nei planuota apimties, nepasiekiami programų tikslai. Dalis programų lėšų, iš kurių 

apmokamos netinkamos finansuoti išlaidos ir grąţinamos apskaičiuotos grąţinti lėšos, gali būti 

panaudotos nerezultatyviai. (1.1. dalis)  

3. Biudţetinių įstaigų patirtos neplanuotos išlaidos – netinkamos finansuoti išlaidos ir grąţintos 

grąţintinos lėšos, apmokėtos (grąţintos) iš joms skirtų valstybės biudţeto programų asignavimų, 

skirtų ne ES lėšomis bendrai finansuojamiems projektams finansuoti, ir jų apmokėjimo šaltiniai 

neatskleidţiami, todėl gali būti netinkamai planuojamas dalies programų asignavimų poreikis. (1.1. 

ir 1.2 dalys) 

4. Papildomos finansavimo skyrimo tvarkos aprašus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 

yra parengusios ne visos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją 

                                                 
45  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2004-04-13 Nr. IX-2112 (su pakeitimais ir papildymais), 15 str. 1 d. 
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atsakingos uţ bendrai finansuojamus ES fondų lėšų ūkio sektorius, todėl, laiku neparengus šių 

aprašų ir atsiradus papildomų lėšų bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams poreikiui, 

gali būti laiku negautas reikalingas papildomas finansavimas projektams. Kai kurių ministerijų 

parengtų papildomo finansavimo skyrimo tvarkos aprašų nuostatos, kad papildomo finansavimo 

kriterijai gali būti nustatomi gavus prašymus (informaciją) dėl papildomo finansavimo skyrimo, 

sudaro prielaidas papildomas lėšas skirti neskaidriai. (1.3. dalis)  

 Finansų ministerijos nuomone, „atsižvelgiant į BPD įgyvendinimo patirtį, buvo numatyta 

galimybė skirti papildomą finansavimą 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektams. <…> 

tokio lėšų perskirstymo poreikio 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu gali ir nebūti. Šiuo metu 

didžioji dalis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektų tik pradėti įgyvendinti, todėl 

papildomų lėšų poreikio problema nėra aktuali, bei, atsižvelgiant į rinkoje susiklosčiusią situaciją 

dėl sumažėjusių statybos darbų kainų, gali ir neiškilti, todėl visoms atsakingoms institucijoms 

tvirtinti papildomo finansavimo tvarkos aprašus šiuo metu nėra tikslinga. Papildomo finansavimo 

tvarkos aprašai turėtų būti tvirtinami tik atsiradus papildomų lėšų skyrimo poreikiui.“ Atsižvelgiant 

į Finansų ministerijos nuomonę, rekomendacija šiuo klausimu nebus teikiama. 

5. Kai kurios Specialiosios programos / Programos trečiojo uţdavinio
46

 įgyvendinimui 

numatytos priemonės buvo nevykdomos, kelerius metus iš eilės panaudojama maţiau kaip 

penktadalis planuotų asignavimų, todėl yra pagrindas abejoti, ar reikalinga esamos apimties 

Programa. (2 dalis) 

6. Neatliekama valstybės biudţeto lėšomis apmokėto netinkamo finansuoti ES paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšomis PVM įtraukimo į PVM atskaitą kontrolė, todėl valstybės biudţeto 

lėšomis apmokėta PVM suma gali būti įtraukta į PVM atskaitą ir negrąţinta į valstybės biudţetą. (2 

dalis) 

Rekomendacijos 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai: 

1. Siekiant efektyvesnio asignavimų valstybės biudţeto programoms vykdyti poreikio 

planavimo, nustatyti biudţetinių įstaigų patiriamų neplanuotų išlaidų dėl netinkamų finansuoti 

išlaidų apmokėjimo ir grąţintinų lėšų grąţinimo, įgyvendinant bendrai iš ES fondų lėšų 

finansuojamus projektus, atskleidimo reikalavimus. (1–3 išvados) 

2. Tobulinti Finansų ministerijos vykdomos Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos 

programų ir projektų įgyvendinimo uţtikrinimo programos planavimą, uţtikrinant, kad būtų 

pagrįstas uţdavinio „Uţtikrinti sklandų bendrai iš PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų 

                                                 
46 Uţtikrinti sklandų bendrai iš PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos 

fondo lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku finansuojant jų būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti 

finansuojamos iš ES paramos lėšų). 
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plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų finansuojamų projektų 

įgyvendinimą, laiku finansuojant jų būtinas išlaidas“: 

2.1. priemonių būtinumas; (5 išvada) 

2.2. asignavimų priemonėms poreikio nustatymas. (5 išvada) 

3. Siekiant išvengti PVM dvigubo finansavimo rizikos, nustatyti kontrolės priemones, 

uţtikrinančias, kad valstybės biudţeto lėšomis apmokėta netinkamo finansuoti ES paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšomis PVM suma nebūtų įtraukta į PVM atskaitą, arba, šią sumą įtraukus į 

PVM atskaitą, tokia pati suma būtų grąţinta į valstybės biudţetą. (6 išvada) 

 

 

 

6-ojo audito departamento direktorius Rimantas Sanajevas 

Vyresnioji valstybinė auditorė Nomeda Poteliūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinio audito ataskaitos kopijos pateiktos: 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,  

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui. 
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PRIEDAI 
 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Išlaidų finansavimas vykdant 

Europos Sąjungos struktūrinių ir 

Sanglaudos fondų projektus“ 

1 priedas 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Specialioji lėšų Europos 

Sąjungos programoms įgyvendinti programa / Europos Sąjungos ir kitos 

finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programa  

 
2006-2009 m. Specialioji lėšų Europos Sąjungos 

programoms įgyvendinti programa 

2010 m. Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos 

programų ir projektų įgyvendinimo uţtikrinimo programa 

Tikslas – uţtikrinti Europos Sąjungos programų tinkamą 

įgyvendinimą 

Tikslas – uţtikrinti sklandų Europos Sąjungos ir kitos 

finansinės paramos panaudojimą 

Pirmasis uždavinys – uţtikrinti bendrai iš Pereinamojo 

laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių 

fondų ir Sanglaudos fondo lėšų finansuojamų projektų 

išlaidų, kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos 

lėšų, finansavimą.  

Pirma priemonė – lėšų skyrimas projektų papildomoms 

išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių prieţasčių 

projektų įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma 

numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo ir 

paramos projektui skyrimo metu, apmokėti. 

Antra priemonė – nenumatytų įmokų, susijusių su FM 

administruojamais bendrai iš ES paramos lėšų 

finansuojamais projektais, mokėjimas į ES biudţetą. 

Trečia priemonė – lėšų skyrimas projektų, netinkamų 

finansuoti iš ES paramos lėšų, pirkimo ir (arba) importo 

PVM išlaidoms sumokėti. 

Antrasis uždavinys – uţtikrinti bendrai iš ES struktūrinių 

fondų ir Sanglaudos fondo lėšų finansuojamų projektų 

išlaidų finansavimą, kai ministerija ir (ar) kita valstybės 

institucija, pagal kompetenciją atsakinga uţ bendrai 

finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, viršija 

valstybės biudţete jai numatytus asignavimus projektams 

įgyvendinti. 

Pirma priemonė – lėšų skyrimas projektų išlaidoms 

finansuoti, kai ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, 

pagal kompetenciją atsakinga uţ bendrai finansuojamus iš 

ES fondų lėšų ūkio sektorius, viršija valstybės biudţete jai 

numatytus asignavimus projektams įgyvendinti. 

Pirmasis uždavinys – uţtikrinti reikiamą patvirtintų 

Šveicarijos finansinės paramos (Projektų rengimo fondo 

(PPF) ir Nevyriausybinių organizacijų fondo (NVO) 

projektų išlaidų finansavimą. 

Pirma priemonė – Šveicarijos finansinės paramos (PPF ir 

NVO) ir bendrojo finansavimo lėšų pervedimas laiku 

Šveicarijos finansinę paramą (PPF ir NVO) gaunančioms 

Lietuvos institucijoms ir organizacijoms. 

Antrasis uždavinys – uţtikrinti reikiamą patvirtintų EEE 

ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų 

finansavimą. 

Pirma priemonė – EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 

pervedimas laiku pagal patvirtintus projektus paramą 

gaunančioms Lietuvos institucijoms ir organizacijoms. 

Trečiasis uždavinys – uţtikrinti sklandų bendrai iš 

PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 

priemonės, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų 

finansuojamų projektų įgyvendinimą, laiku finansuojant jų 

būtinas išlaidas (įskaitant išlaidas, kurios negali būti 

finansuojamos iš ES paramos lėšų). 

Pirma priemonė – lėšų skyrimas projektų papildomoms 

išlaidoms, kurios atsirado dėl objektyvių prieţasčių 

projektų įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma 

numatyti projekto paraiškos rengimo, vertinimo ir 

paramos projektui skyrimo metu, apmokėti; 

Antra priemonė – nenumatytų įmokų, susijusių su FM 

administruojamais bendrai iš ES paramos lėšų 

finansuojamais projektais, mokėjimas į ES biudţetą; 

Trečia priemonė – lėšų skyrimas projektų, netinkamų 

finansuoti iš ES paramos lėšų, pirkimo ir (arba) importo 

PVM išlaidoms sumokėti; 

Ketvirta priemonė – lėšų skyrimas projektų išlaidoms 

finansuoti, kai ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, 

pagal kompetenciją atsakinga uţ bendrai finansuojamus iš 

ES fondų lėšų ūkio sektorius, viršija valstybės biudţete jai 

numatytus asignavimus projektams 

įgyvendinti. 

Kriterijai 

Pirmojo uždavinio įgyvendinimo (produkto) vertinimo 

kriterijus – pagal įgaliotųjų institucijų sprendimus arba 

suinteresuotų institucijų pateiktus prašymus skirtų lėšų 

Kriterijai 

Pirmojo uždavinio įgyvendinimo (produkto) vertinimo 

kriterijus – pagrįstų ir teisingų Šveicarijos finansinės 

paramos (PPF ir NVO) paramos gavėjų prašymų pervesti 
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dalis (proc.). 

Antrojo uždavinio įgyvendinimo (produkto) vertinimo 

kriterijus – pagal ministerijų ir (ar) kitų valstybės 

institucijų pateiktus prašymus skirti papildomų lėšų 

projektų įgyvendinimui uţtikrinti pervestų lėšų dalis 

(proc.). 

Programos tikslo pasiekimo (rezultato) vertinimo 

kriterijus – pagrįstų ir teisingų prašymų apmokėti bendrai 

iš ES paramos lėšų finansuojamų projektų būtinas išlaidas, 

kurios negali būti finansuojamos iš ES paramos lėšų, ir 

prašymų skirti papildomų lėšų projektų įgyvendinimui 

uţtikrinti patenkinimas (pervestų lėšų proc. nuo prašomų 

sumų). 

paramos ir bendrojo finansavimo lėšas patenkinimas 

(proc. nuo prašomos sumos). 

Antrojo uždavinio įgyvendinimo (produkto) vertinimo 

kriterijai: 

1) pagrįstų ir teisingų EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų projektų paramos gavėjų prašymų pervesti 

paramos ir bendrojo finansavimo lėšas patenkinimas 

(proc. nuo prašomos sumos); 

2) uţbaigtų įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų pavienių projektų skaičius. 

Trečiojo uždavinio įgyvendinimo (produkto) vertinimo 

kriterijai: 

1)  pagal įgaliotųjų institucijų sprendimus arba 

suinteresuotų institucijų pateiktus prašymus skirtų lėšų 

dalis (proc.); 

2) pagal ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų 

pateiktus prašymus skirti papildomų lėšų projektų 

įgyvendinimui uţtikrinti pervestų lėšų dalis (proc.)  

Programos tikslo pasiekimo (rezultato) vertinimo 

kriterijai: 

1) Šveicarijos finansinės paramos (PPF ir NVO) lėšų 

panaudojimas (išmokėtos paramos sumos proc. nuo 

skirtos pagal paramos sutartis); 

2) EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų, skirtų 

pavieniams projektams ir subsidijų schemoms įgyvendinti, 

panaudojimas (išmokėtos paramos sumos proc. nuo 

skirtos pagal paramos sutartis); 

3) pagrįstų ir teisingų prašymų apmokėti bendrai iš ES 

paramos lėšų finansuojamų projektų būtinas išlaidas 

(įskaitant išlaidas, kurios negali būti finansuojamos iš ES 

paramos lėšų) ir prašymų skirti papildomų lėšų projektų 

įgyvendinimui uţtikrinti patenkinimas (pervestų lėšų proc. 

nuo prašomų sumų); 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Išlaidų finansavimas vykdant 

Europos Sąjungos struktūrinių ir 

Sanglaudos fondų projektus“ 

2 priedas 

 

Rekomendacijų, pateiktų valstybinio audito ataskaitoje „Išlaidų finansavimas 

vykdant Europos Sąjungos struktūrinių ir Sanglaudos fondų projektus“, 

įgyvendinimo planas  

 
 

Rekomen-

dacijos 

eilės 

numeris 

ataskaitoje 

Rekomendacija 
Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo terminas 

(data) 

1 2 3 4 5 

1. Siekiant efektyvesnio asignavimų 

valstybės biudţeto programoms 

vykdyti poreikio planavimo, 

nustatyti biudţetinių įstaigų 

patiriamų neplanuotų išlaidų dėl 

netinkamų finansuoti išlaidų 

apmokėjimo ir grąţintinų lėšų 

grąţinimo, įgyvendinant bendrai 

iš ES fondų lėšų finansuojamus 

projektus, atskleidimo 

reikalavimus. 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerija 

Rekomendacija bus 

įgyvendinta.  

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

priemonė: 

 Nacionaliniuose 

teisės aktuose 

nustatyti asignavimų 

valdytojams, 

įgyvendinantiems 

bendrai iš ES fondų 

lėšų finansuojamus 

projektus, 

reikalavimus kaupti ir 

viešinti informaciją 

apie jų, įgyvendinant 

bendrai iš ES fondų 

lėšų finansuojamus 

projektus, patiriamų 

neplanuotų išlaidų dėl 

netinkamų finansuoti 

išlaidų apmokėjimo ir 

grąţintinų lėšų 

grąţinimo, sumas ir 

apmokėjimo šaltinius. 

 

2011-12-30 

2. Tobulinti Finansų ministerijos 

vykdomos Europos Sąjungos ir 

kitos finansinės paramos 

programų ir projektų 

įgyvendinimo uţtikrinimo 

programos planavimą, uţtikrinant, 

kad būtų pagrįstas uţdavinio 

„Uţtikrinti sklandų bendrai iš 

PHARE, Pereinamojo laikotarpio 

institucijų plėtros priemonės, ES 

struktūrinių fondų ir Sanglaudos 

fondo lėšų finansuojamų projektų 

įgyvendinimą, laiku finansuojant 

jų būtinas išlaidas“: 

Rekomendacija bus 

įgyvendinta.  

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

priemonė: 

Europos Sąjungos ir 

kitos finansinės 

paramos programų ir 

projektų 

įgyvendinimo 

uţtikrinimo 

programos (toliau – 

programa) 

koordinatoriaus 

2011-12-30 



26 
  Valstybinio audito ataskaita 

 

Rekomen-

dacijos 

eilės 

numeris 

ataskaitoje 

Rekomendacija 
Subjektas, 

kuriam pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / 

Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo terminas 

(data) 

 vidaus procedūrų 

vadove bus numatyta 

programos priemonių 

planavimo tvarka, 

leidţianti uţtikrinti 

programos priemonių 

būtinumą ir tinkamą 

programos 

asignavimų poreikio 

priemonėms 

nustatymą.  

2.1. priemonių būtinumas; 

 

2.2. asignavimų poreikio priemonėms 

nustatymas. 

 

3. Siekiant išvengti PVM dvigubo 

finansavimo rizikos, nustatyti 

kontrolės priemones, 

uţtikrinančias, kad valstybės 

biudţeto lėšomis apmokėta 

netinkamo finansuoti ES paramos 

ir bendrojo finansavimo lėšomis 

PVM suma nebūtų traukiama į 

PVM atskaitą, arba, šią sumą 

įtraukus į PVM atskaitą, tokia pati 

suma būtų grąţinta į valstybės 

biudţetą. 

Rekomendacija bus 

įgyvendinta.  

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

priemonė: 
Bendradarbiaujant su 

Valstybine mokesčių 

inspekcija  prie 

Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 

bus sukurtos ir 

įdiegtos kontrolės 

priemonės, 

uţtikrinančios, kad 

valstybės biudţeto 

lėšomis apmokėta 

netinkamo finansuoti 

ES paramos ir 

bendrojo finansavimo 

lėšomis PVM suma 

nebūtų įtraukta į 

PVM atskaitą, arba, 

šią sumą įtraukus į 

PVM atskaitą, tokia 

pati suma būtų 

grąţinta į Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudţetą“. 

2011-12-30 

Atstovas ryšiams, atsakingas uţ Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais 

terminais: 

 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento 

Valdymo ir kontrolės sistemos prieţiūros skyriaus 

vedėjo pavaduotoja                                                                                                               Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė 

Tel. (8 5) 219 44 26, el. paštas s.navickaite@finmin.lt 
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